



An alle Projektbeteiligten

- Stadt Zürich und Lotteriefonds des Kt. Zürich
- Private Geldgeber und Stiftungen
- Weitere Projektbeteiligte

Zürich, 10. Januar 2020

Information zum Projektstand „Ein Krokodil für Oerlikon“

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 27.12.2018 haben wir Sie über den damaligen Projektstand informiert. Nach Verzögerungen in verschiedenen Bereichen konnte der Verein Ende Oktober 2019 den Startschuss für die Ausführungsprojektierung erteilen. Diese ist derzeit unter Federführung des beauftragten Architekturbüros 10:8 in vollem Gange, und mit verschiedenen Bauhandwerkern konnten bereits die nötigen Verträge geschlossen werden. Der Baubeginn erfolgt im Februar 2020. Der Abschluss der Bauarbeiten ist auf Juli 2020 geplant. Spektakuläre Zwischenetappe wird die Mitte Mai geplante Verschiebung der Lokomotive auf einem Tieflader vom Abstellgleis der Bombardier an den Standort vor dem PwC-Gebäude sein. Über den genauen Termin und den Ablauf dieser „Aufrichte“ werden wir Sie separat informieren wie auch über das Einweihungsfest Ende August 2020.

Von den privaten Spendern, die Geldbeträge auf unser PC-Konto einbezahlt haben, haben wir keine Mail-Adressen. Für die laufende Korrespondenz sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie diese dem Projektleiter Hansruedi Diggelmann mitteilen an: hrd@diggelmann-planung.ch.

Allen Beteiligten danken wir für die grosse Unterstützung des Projekts und das Vertrauen, das Sie der Trägerschaft entgegen bringen. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen das Beste!

Verein Oerlikon Industriegeschichten

Ruedi M. Huber
Präsident

Daniel Racine
Vizepräsident

Beilage: Spendenbescheinigung für Zuwendungen, die 2019 eingegangen sind

Für allfällige Rückfragen

- PL Krokodil, H.R. Diggelmann, Marktgasse 20, 8001 Zürich, 079 283 01 36 / hrd@diggelmann-planung.ch

- Architekt & stv. PL, Jürg Senn, 10:8 Architekten GmbH, Scheffelstr. 3, 8037 Zürich, 044 240 11 77 / jsn@10zu8.ch