

Fortschritte bei der Konstruktion der Krokodil-Einhausung in der Corona-Zeit, bis Ende Mai 2020



Konstruktion bei Schneider Stahlbau, Jona am 27. Februar 2020



In der gleichen Woche beginnt der Aushub der Buchshecken



25. März: Begrenzung der Implenia-Bodenplatte mit dem Gotthardrelief



Betonieren der Bodenplatte vor dem PwC-Gebäude an der Birchstrasse



6. April: Bauteile der Y-Masten für die Dach-Konstruktion sind bereit



Vielfältige Arbeiten: Schiebtor, Gitter, Elektrisch, Rinnen, Rohre, Dach



J. Senn, 10:8; P. Imhof, SBB Historic und M. Angst, Emil Egger AG.



Am 27. Mai werden die 25 Meter Schienen auf der Bodenplatte fixiert